Data di adozione del
decreto di approvazione
R Codice P1rev. 01
ATTIVITA PRELIMINARE ALL'INDIZIONE DI
GARA Pag.1di4
Revisione Natura della modifica
01 Aggiornamento al nuovo codice dei contratti pubblici e primi adeguamenti delle procedure
Documento Preparato da: Verificato da: Approvato da:
Data e Firma: Data e Firma: Data e Firma:
24 ottobre 2023 14 novembre 2023 Data di adozione D.P. di approvazione
Resp. qualita Tommaso Bertini Dirigente SUA llaria Ambrogini Presidente Luca Marmo

1. MOTIVO DELLA REVISIONE
La presente revisione discende dalla necessita di adeguare il SGQ al nuovo codice dei contratti pubblici e dalla necessita
di apportare correzioni formali di refusi e piccoli errori, oltre ad un aggiornamento di alcuni passaggi operativi.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura & quello di descrivere come vengono svolte le attivita precedenti I'indizione della
gara di affidamento di servizi, lavori e forniture.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E TERMINI

I riferimenti normativi applicabili nello svolgimento delle attivita descritte nella presente procedura sono:
e 1SO9001:2015
e D.lgs.36/2023
e Costituzione di struttura organizzativa operante quale centrale di committenza (Convenzione ex art. 15 L. n.
241/1990 e art. 1 c. 88 L. n. 56/2014)

Nella presente procedura sono utilizzati i seguenti termini:

e SUA Stazione Unica appaltante della Provincia di Pistoia

e S5GQ Sistema di Gestione per la Qualita

e RUP Responsabile unico del Progetto dell’Ente aderente

e RSUA Responsabile Stazione Unica appaltante

e DIR Dirigente dell’Ente aderente

e DIRSUA Dirigente del Settore Area programmazione e servizi finanziari

4. RESPONSABILITA

Il DIR dell’Ente aderente e responsabile per I'attivita di identificazione del RUP.

Il RUP & responsabile per tutte le altre attivita descritte nella presente procedura per le attivita di competenza
dell’Ente aderente, mentre DIR SUA e RSUA sono responsabili per le attivita descritte nella presente procedura per le
attivita di competenza della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia.

5. MODALITA OPERATIVE

5.1 Rilievo del fabbisogno

Entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque entro e non oltre 30 gg dall’approvazione degli atti di programmazione
(Piano Triennale LL.PP., Piano biennale per gli acquisti e le forniture ecc.) devono essere trasmessi alla SUA i dati
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relativi alle procedure che si prevedono di avviare entro I'anno, attraverso la trasmissione di scheda sintetica
(utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla SUA: Scheda programmazione per le forniture P1-A2, per i lavori P1-
A3 e per i servizi P1-A4) tramite trasmissione certificata delle informazioni, per la redazione della programmazione
annuale delle attivita della SUA.

In caso di mancato rispetto da parte del RUP dei tempi sopra indicati, e comunque entro la fine del mese di febbraio
di ogni anno, il Responsabile della SUA (RSUA) invia una lettera di sollecito agli Enti inadempienti.

Sulla base della programmazione ricevuta dagli Enti aderenti, viene redatto un cronoprogramma delle gare da gestire
per I'anno in corso. Il calendario della programmazione annuale verra approvato dal RSUA e pubblicato nella sezione
del sito istituzionale della Provincia dedicata alle gare.

La programmazione annuale puo essere aggiornata con cadenza trimestrale dal RSUA, fermo restando il rispetto
delle scadenze della programmazione annuale.

La SUA organizza la propria attivita in base alla programmazione ed in ogni caso accordando carattere prioritario alle
procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte da oggettive motivazioni o indicazioni
normative e/o legate a perdite di finanziamento. Anche questo tipo di riprogrammazione viene definita sotto
responsabilita del RSUA.

In caso di assenza di risposta decorsi 15 giorni dal sollecito ricevuto, il singolo Ente aderente che non avesse inviato il
piano non trovera nessuna attivita inserita nella programmazione. Qualora poi volesse attivare procedure di gara
dovra inviare formale richiesta di inserimento. L’attivita sara programmata in coda ai progetti gia approvati nel piano.

Le schede di Programmazione contengono:
- Oggetto del lavoro, servizio o fornitura
- Importo complessivo stimato del QE
- Importo stimato da porre a base d’asta
- Durata
- Tempistica per la programmazione (data presunta di invio della determinazione a contrarre)
- Fonte di finanziamento
- Codice CPV
- Responsabile del procedimento
- Riferimenti (telefono, mail-pec)

Tali informazioni rappresentano il livello minimo di dati per poter completare il rilievo dei fabbisogni, la scheda puo
essere accompagnata da altri materiali (es. relazione illustrativa) che I'Ente aderente riterra opportuni.

5.2 Definizione documenti di gara e indizione

Il RSUA provvede, all’atto di aggiornamento trimestrale della programmazione, a ricordare agli Enti aderenti le
scadenze previste per il successivo trimestre.

Almeno 30 giorni prima del termine stabilito per la trasmissione della decisione a contrarre, il RUP ed il RSUA
possono attivare un confronto per la verifica congiunta della documentazione di gara. | lavori preliminari dovranno
concludersi entro 15 giorni dall’avvio.

Il RSUA da atto dell’attivita preliminare svolta di concerto con il RUP spuntando la relativa casella nel file “Tavola di
gestione del carico” di cui al modello P.1 - Al.
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Entro 15 giorni dalla conclusione dell’attivita preliminare, il RUP dovra trasmettere tramite PEC la documentazione di
gara ed il RSUA procedera alla pubblicazione della gara entro i successivi 15 giorni.

Nel caso in cui la SUA rilevi la necessita di apportare modifiche o integrazioni alla documentazione,
chiedera al Responsabile del Procedimento individuato dall’lEnte aderente di regolarizzare e/o integrare la
documentazione. In tale caso il termine per I'avvio della procedura di gara, & sospeso dalla data di richiesta di
regolarizzazione o di integrazione inviata dalla SUA fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta. La
SUA assegna un termine, non inferiore a 5 giorni, per la trasmissione delle integrazioni/regolarizzazioni necessarie. In
caso di mancata integrazione nei termini assegnati dalla SUA, la procedura dovra essere riprogrammata in coda alle
altre gare gia programmate.

La SUA non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché
alla conformita del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attivita di
natura tecnica della quale & direttamente responsabile I'Ente aderente.

In caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa - nel sub criterio del rapporto
qualita/prezzo o merito tecnico - la SUA effettua una verifica meramente oggettiva di conformita alle norme
e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli
elementi di valutazione. La SUA opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicita e non
contraddittorieta dei criteri adottati per la valutazione dell’offerta tecnica, con particolare riferimento ai
criteri  motivazionali cui dovra attenersi la commissione nella fase di attribuzione del punteggio.

5.3 Indizione della gara

La decisione a contrarre deve contenere i seguenti elementi:

1. rilievo dell’esigenza di procedere all’affidamento ad operatore economico specializzato per I'acquisizione di
lavori, beni o servizi, con esplicitazione della relativa motivazione e descrizione dell’oggetto del contratto;

2. definizione dell'importo a base d’asta;

3. definizione del quadro economico-finanziario relativo ai costi da sostenere per la realizzazione della
procedura di gara;

4. indicazione della disponibilita delle risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura economica
dell'importo contrattuale e degli oneri economici connessi allo svolgimento della procedura di affidamento,
nonché degli incentivi ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., oppure assunzione di pre impegno o
impegno di spesa;

5. approvazione della documentazione tecnica di gara;

6. delega alla SUA allo svolgimento della procedura di affidamento, con tutti i compiti e i poteri che ne
conseguono, cosi come stabilito dalla Convenzione;

7. indicazione dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

8. indicazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui durata e importo massimo stimato, con
approvazione in tale sede dello schema di contratto, che verra sottoscritto all’esito della gara con
I'operatore economico selezionato;

9. approvazione della documentazione amministrativa di gara di competenza dell’Ente aderente;

6. MONITORAGGIO DEL PROCESSO

I monitoraggio del processo avviene secondo il seguente schema:
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. Responsabile Documento di Frequenza di
Indicatore p. . . . . . Valore atteso
della rilevazione rilevazione valutazione
Completezza documentale allegata alla “spunta” nel file di
determina di indizione Responsabile della SUA | gestione del carico P.1 - | Annuale 75%

Al

Rispetto tempistica firma determina di Firma Determina a

indizione Responsabile della SUA | . Annuale 75%
sistema

Numero di procedure oggetto di “spunta” nel file di

revisioni in sede di attivita preliminare Responsabile della SUA | gestione del carico P.1 - | Annuale 80 %
Al

7. REGISTRAZIONI ED ARCHIVIAZIONE

La presente procedura prevede I'emissione di:

® Atto di identificazione del RSUA e del gruppo di lavoro, attraverso determinazione pubblicata nelle forme di
legge che puo coincidere con la determinazione di indizione della procedura;

® Bando, disciplinare ed altri atti di gara, gestiti secondo quanto definito dalla normativa vigente in quanto atti
pubblici;

Sono inoltre presenti i seguenti allegati registrati nel sistema SGQ

. . - L Tempo di
Codice Titolo Compilazione Archiviazione P .
conservazione
P1-Al Tavola di gestione del RSUA Cartella SUA Lanno
carico
P1-A2 Scheda progran.wmazmne Ente Aderente Cartella SUA 1anno
per le forniture

P1-A3 Scheda programma2|one Ente Aderente Cartella SUA 1anno

per i lavori
P1-A4 Scheda pro'gram.n?azmne Ente Aderente Cartella SUA 1anno

per i servizi
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